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	Handbuch der Prozesse des LKA

(Schriftstückidentifikationsnr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)
	Alle Bereiche,

Zentrale Dienste

	Buchen von Bahnfahrkarten


	EVV Köln Süd/Mitte
	Verfahrensanweisung 
	Bau-/ Liegenschaften

	4.2.2 Bauprojektesteuerung (ab Beschluss Presbyterium)



	Nr.
	Verantwortung
	Durchführung
	zu Informierende
	Prozessschritte
	Mitgeltende Dokumente / Anmerkungen

	
	Gem
	Gem.
	EVV
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KSV
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Nein 


      JA



Nein


JA
	Auslöser: Genehmigungspflichtige Baumaßnahmen


	1
	Gem
	Gem
	EVV
	
	

	2
	KSV
	KSV
	
	
	ACHTUNG Diverse: Finanzdokumentation, 
Bauunterlagen, 
Planungsunterlagen sind 
einzureichen


	3
	K’SV 
	KSV
	 EVV   

GEM

	
	Termine KSV monatlich 


	4
	EVV
	EVV
	LKA
	
	KSV erhält eine Eingangsbestätigung.

	5
	LKA
	LKA
	KSV 
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EVV
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GEM
	
	Nach Erhalt hat das LKA 3 Monate Zeit sich zu äußern. Keine Antwort nach 3 Monaten  gilt als Zustimmungsfiktion 
Zustimmung der Bezirksregierung Köln notwendig, wird vom LKA beantragt. 

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


	Nr.
	Verantwortung
	Durchführung
	zu Informierende
	Prozessschritte
	Anmerkungen

	
	
	
	
	
	Auslöser: 



	1
	Gem 
	Gem 
	EVV
	
	Externe Berater kann ASG oder unabhängiger Architekt sein (keine Personalunion mit ausführendem Architekt sein.

Vergütung nach AHO

	2
	Gem 
	Gem

Projektb.
	EVV
	
	Controlling von Qualität, Kosten, Zeit 

Vergabeordnung beachten: 


	3
	Projektb.
	Architekt 
	Gem.


EVV 
	
	Controlling von Qualität, Kosten, Zeit

	4
	Gem 
	EVV
	EVV
	
	Sachlich richtig Architekt

Inhaltliche Freigabe durch Gemeinde

Anweisung durch EVV

Siede dazu VA 4.2.3

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


Anmerkung:
Anmerkung:
Bauausschuss gründen





Kreissynodalvorstand KSV (bei genehmigungspflichtigen Maßnahmen wie Neubauten)





Beschluss Presbyterium zu bauen/zu sanieren





Ende





Landeskirchenamt LKA





2





! Vergabe von Aufträgen kann beginnen!





Wivo § 51;52 ff





RL-Wivo §21 zu Wivo  §52





Wivo §17 





Wivo § 53





1





Bauabnahme 





Rechnungsfreigabe





Gewerke 





Architekturbüro 





Externer Projektsteurer


1 Mio SOLL


2 Mio MUSS





Vertragsmuster EKIR





Wivo § 53
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